

Minuta de Reunión

Seguimiento de Requerimientos Agentiza — Primera sesión

1. Datos generales

Fecha	Viernes 5 de junio de 2026
Hora	12:01 – 12:41 pm (Ciudad de México)
Modalidad	Videollamada
Convocado por	Gustavo Torres Hernández (Gus)
Plataforma	Agentiza — Ciclo de mejoras Ciclo 01

2. Asistentes

Nombre	Rol	Organización
Gustavo Torres Hernández	Configuración, Implementación,Receptor de requerimientos	Academia de IA
Facundo Marilao	Líder de proyecto / Consultoría y ventas	Agentiza
Fernando Hernández	Producto y desarrollo (nuevo contacto técnico)	Agentiza
Zeruya Contreras	Project Manager	Academia de IA

3. Objetivo de la reunión

Presentar el board de requerimientos de mejora para Agentiza, revisar el estado actual de cada ítem, alinear prioridades con el equipo técnico y establecer compromisos y fechas de seguimiento para el Ciclo 01.

4. Temas tratados

4.1 Presentación del board de requerimientos

Gus presentó el panel interactivo de requerimientos (HTML) que consolida 15 mejoras identificadas a partir de las áreas de Admisiones, Customer Success y Operaciones. Facundo y Fernando lo evaluaron positivamente. Se acordó mantener el board como herramienta visual de referencia y el documento técnico detallado como complemento para el equipo de desarrollo.

4.2 Actualización de estado — REQ-08 Duplicar campañas

Facundo informó que la funcionalidad de duplicar campaña individual ya fue implementada (botón disponible en campañas finalizadas). Se marcó como HECHA en el board.

Nuevo alcance acordado (REQ-16): Se identificó la necesidad de extender esta funcionalidad para permitir la selección y duplicado en lote de múltiples campañas simultáneamente. Se registra como nuevo requerimiento con prioridad Media.

4.3 REQ-04 — Exclusión de leads por etiqueta en campañas

Se discutió el caso de uso real: 9,000 leads en una etiqueta de taller; 800 ya compraron y no deben recibir la campaña de venta. Fernando confirmó la viabilidad técnica. Se acordó que Agentiza entregará el estimado de tiempo de desarrollo el lunes 9 de junio.

4.4 REQ-13 — Cambiar plantilla en campaña ya creada

Zeruya (Project Manager) solicitó subir la prioridad a Alta. Argumentó que el equipo programa entre 38 y 50 campañas semanales, por lo que el error de selección de plantilla incorrecta es frecuente y obliga a rehacer campañas completas. Fernando indicó que revisará si existen dependencias técnicas que lo impidan.

4.5 REQ-15 — Tiempo de respuesta (alcance refinado)

Zeruya precisó el alcance inicial de esta métrica: medir el tiempo desde que el bot cambia el estado a 'Ayuda especializada' (derivación a asesor humano) hasta el primer mensaje de respuesta del asesor. Facundo confirmó que los datos ya existen en la base de datos. La primera iteración será ese indicador específico; los reportes adicionales se agregarán progresivamente.

4.6 REQ-11 — Asistente interno (uso interno Academia)

Gus propuso aprovechar Agentiza para uso interno: un asistente conversacional que permita al equipo de Customer Success y Admisiones consultar correos (reembolsos, cambios de horario, soportes) y recibir reportes automáticos programados. Fernando confirmó que ya están trabajando en soluciones similares y que se necesita definir los endpoints/conexiones del lado de Academia. Gus levantará las necesidades específicas de cada área antes de la próxima sesión.

5. Estado de requerimientos al cierre de la reunión

ID	Requerimiento	Área	Estado	Prioridad
REQ-01	Búsqueda de etiquetas en campañas	Campañas / UX	Hecha ✓	Alta
REQ-04	Exclusión de leads por etiqueta	Campañas	Pendiente	Alta
REQ-08	Duplicar campaña individual	Operaciones	Hecha ✓	Alta
REQ-13	Cambiar plantilla en campaña creada	Campañas	Pendiente	Alta ↑
REQ-15	Tiempo de respuesta (derivación asesor)	Ops / CS	En revisión	Media
REQ-11	Asistente interno (correos + reportes auto)	CS / Admisiones	En explorac.	Media
REQ-16	Duplicar campañas en lote (NUEVO)	Operaciones	Nuevo	Media

6. Compromisos y fechas

Compromiso / Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
Entregar estimado de tiempo para REQ-04 (Exclusión de leads)	Agentiza (Fernando)	Lunes 9 jun 2026	Pendiente
Revisar viabilidad técnica REQ-13 (Cambiar plantilla)	Agentiza (Fernando)	Lunes 9 jun 2026	Pendiente
Actualizar board HTML con cambios acordados en reunión	Gus Torres	Viernes 6 jun 2026	Pendiente
Levantar necesidades específicas para asistente interno (REQ-11)	Gus Torres	Antes 18 jun 2026	Pendiente
Documentar REQ-16 (Duplicar en lote) con criterios de aceptación	Gus Torres	Antes 18 jun 2026	Pendiente
Siguiente reunión quincenal de seguimiento	Todos	Mié 18 jun · 12:00 pm MX	Agendado

7. Acuerdos clave

Flujo de trabajo acordado:

Las reuniones quincenales tendrán como estructura fija: (1) revisión de compromisos anteriores, (2) actualización de estado de REQs en curso, (3) presentación de nuevos requerimientos, (4) cierre con compromisos y fechas.

Criterio de clasificación de REQs:

Facundo aclaró que cada requerimiento se evaluará en dos dimensiones: (a) si es generalizable a toda la plataforma Agentiza, se integra al roadmap oficial; (b) si es muy específico del negocio de Academia de IA y no suma al ecosistema general, se canalizará a una solución alternativa (mini-plataforma o integración separada).

Fernando Hernández

Se incorpora como contacto técnico de producto en Agentiza para esta cuenta. A partir de este ciclo, los temas de desarrollo y viabilidad técnica se coordinan directamente con él.

Próxima reunión: Miércoles 18 de junio de 2026 · 12:00 pm Ciudad de México

Elaboró: Gustavo Torres Hernández | Fecha de emisión: 5 de junio de 2026 | Versión 1.0